

◇当社の活動状況◇



『アダプト・ロード・サポート』活動への参加

「アダプト・ロード・サポート」とは、地域の企業や住民が、普段利用している道路の里親となって、草刈りやクリーンアップなどを行うもので、維持管理を通じ愛着や誇りを持った社会貢献活動にも繋がるという秋田県の取り組みです。

当社では、県道 臨港道路 田尻1号線（本荘 marina 地内）の美化活動を行っております。



◇現場紹介◇

工事名：地方道路交付金工事(改築) 27-HF17-20
工事場所：由利本荘市本田仲町
工事概要：道路改築

◀ 本田仲町現場状況 ▶



◀ 現場の取組み ▶



インフォメーション掲示板を設置し工事内容の説明や広報の掲示を行っております。

『現場の状況』

施工延長212m、工事内容として道路土工・舗装工・排水構造物工・縁石工・踏掛版工・防護柵工を行います。現在、路体盛土作業を行っております。

『現場代理人より』

現場は国道107号、本荘道路4車線化に伴う工事です。現道や住宅に隣接した作業に伴う為、一般車両への安全配慮や沿道住民の方々への騒音対策など求められます。今後、他工区との工程調整等行いながら早期の完成に向け作業を進めていきたいと思っております。

平成27年度 県発注工事 優秀現場の紹介！


当社完成工事における社内 優秀工事現場 のご紹介をいたします。

～ 工事成績評定 第1位 ～



工事名：金浦漁港 水産物供給基盤機能保全工事 42027-K01
現場代理人：小松 和典

◇現場代理人より◇



品質向上への取組みでは冬期のコンクリート打設時の凍害対策として硬化促進剤入りの材料の調達や、スロープコンクリートの沈下など最終工程への影響を防止する為に段階的な裏込め材の自主試験の実施を行いました。また積極的な創意工夫・地域への貢献を実施した事なども評価され高評価を頂きました。今後も、高品質での顧客への引き渡しとなるよう徹底した現場管理を行いたいと思っております。

◇ 物揚場の整備工事を行いました ◇

～ 工事利益率 第1位 ～



工事名：平沢漁港 漁港施設災害復旧工事 27災1号、2号
現場代理人：三浦 雄一

◇現場代理人より◇



現場条件とし作業区域内が漁業船舶の航路及び船舶の停泊場であり、漁業関係者との作業調整が工程への大きな影響となる為、工事期間を通じて双方の作業に影響がないよう綿密な日程調整を行った結果、漁業調整に伴う作業中止日がなく、全体工程の短縮となり、起重機船などの待機に伴う経費の削減により利益率の向上となりました。今後も担当する工事においては、施工条件への最善の対応を行い従事して行きたいと思っております。

◇ 浚渫工事を行いました ◇